
Realization: Host  Company:

Análise crítica das restrições de 
interrupções programadas nas obras 
de redes de distribuição de média e de 
baixa tensão – ID 2369
Autor: Bruno Marciano Lopes
Coautores: Gabriel Henrique de Oliveira Almeida; Isabel Carolina 

Elis Silva; Rafael da Costa Oliveira; Antônio de Pádua 
Dutra Pereira

Empresa: Cemig Distribuição



Contexto
DGC das distribuidoras no Brasil nos últimos anos*

Ano
Valor do DEC Red. relativa a 2015

Limite Apurado 
/ LimiteApurado Prog. Não 

prog. Apurado Prog. Não 
prog.

2015 18,7 1,8 16,3 - - - 14,0 134%
2017 14,5 1,7 12,5 23% 8% 24% 12,8 113%
2020 11,5 1,0 10,4 38% 46% 36% 12,3 94%
2023 10,4 0,9 9,5 44% 48% 42% 11,3 92%

Evolução do DEC nacional e 
contribuição do DEC programado no DEC total* • Melhoria consistente dos indicadores de 

continuidade no país;

• mudanças significativas nos processos de 

construção e de manutenção das 

distribuidoras.

* Fonte: adaptado de Aneel | Reports Abertos | Indicadores de continuidade DEC FEC



Contexto

DGC das distribuidoras no Brasil nos últimos anos*

* Fonte: adaptado de Aneel | Reports Abertos | Indicadores de continuidade DEC FEC
** Fonte: adaptado de Aneel | Reports Abertos | Plano de Desenvolvimento da Distribuição 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

0 10 20 30

P
er

ce
n

tu
al

d
e

D
E

C
P

ro
g

ra
m

ad
o

DEC total

Ano 2015 2017 2020 2023 2024 2025 2026

PDD (%) 49% 116% 44% 100% 252% 254% 354%

← realizado planejado →

Aportes do PDD da Cemig, 
relativos ao PDD realizado de 2023**

• Menor DEC total → maior parcela de DECp

(esgotamento do modelo);

• O DECp é proporcional ao volume de serviços

(não contemplado no modelo)



Dicotomia

* Fonte: adaptado de Aneel | Reports Abertos | Indicadores de continuidade DEC FEC
** Fonte: adaptado de Aneel | Reports Abertos | Plano de Desenvolvimento da Distribuição 

Com a regulamentação vigente,

enquanto muitas obras visam melhorias duradouras para o cliente, 

elas são desestimuladas pelos reflexos das interrupções necessárias ou,

por vezes,

oneradas exageradamente para reduzi-los.



Alguns vieses identificados 

* Fonte: adaptado de Aneel | Reports Abertos | Indicadores de continuidade DEC FEC
** Fonte: adaptado de Aneel | Reports Abertos | Plano de Desenvolvimento da Distribuição 

• Os impactos e a percepção do clientes sobre a interrupção acidental e a programada

são distintos, mas o tratamento regulatório é idêntico em muitos aspectos;

• Quanto mais investimentos em infraestrutura elétrica, maior a necessidade de

interrupções programadas. A regulamentação do DEC contrapõe estas melhorias;

• Em um cenário de alta probabilidade de violação de limite de DEC, obras e

manutenções podem ser adiadas e a produtividade pode ser comprometida;

• Como consequência, a concessionária tem dificuldades para cumprir o PDD.



Alguns vieses identificados 

* Fonte: adaptado de Aneel | Reports Abertos | Indicadores de continuidade DEC FEC
** Fonte: adaptado de Aneel | Reports Abertos | Plano de Desenvolvimento da Distribuição 

• O uso excessivo de medidas de redução de DEC (equipes de linha viva, geradores, etc.)

conflita com a modicidade;

• Conjuntos em situação crítica podem ter seus indicadores piorados por obras e

manutenções, desestimulando intervenções onde são muito necessárias;

• Diferentemente DEC emergencial, não existem critérios de expurgo para o DEC

programado, o que contribuiria com a modicidade por não estimular investimento

excessivo.

• A concessionária pode precisar adiar obras estruturantes, ou de mercado, para não

violar limites de DEC.



• A despeito de esforços para redução do DEC programado, quanto mais

investimento nas redes de distribuição, maior o seu valor;

• Há sinais de esgotamento da capacidade das distribuidoras de reduzir o DEC

programado, especialmente aquelas que já atingiram baixos valores;

• A busca de impactos muito baixos pode levar a soluções sub ótimas para o sistema e

onerar excessivamente os consumidores;

• Nas concessionárias, os riscos de violação de indicadores podem induzir ações

perfeitamente aderentes à regulamentação, mas contrárias aos interesses dos

consumidores ou da empresa.

Portanto…



• Desenvolver métricas e estabelecer limites considerando que o montante DEC

programado é proporcional ao volume e depende de localidades e perfis de obras e

manutenções.

• Avaliar:

• Separar a apuração e os limites de DEC programado e não programado;

• Estabelecer limites de impactos por desligamento por obra ou manutenção aos quais não havendo violação, não sejam

contabilizados.

Nota: O presente trabalho visa alertar para a importância do tema para o setor e fomentar a discussão. No entanto, não representa uma visão

abrangente, por não considerar as perspectivas de outras áreas e distribuidoras. O assunto é importante, complexo, e merece ser aprofundado.

Sugestões de mudanças 
regulatórias



OBRIGADO!
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